

**Министерство сельского хозяйства и Агентство по реализации  
проектов в области агропромышленного комплекса  
и продовольственного обеспечения**

**Проект «Модернизация сельского хозяйства Республики  
Узбекистан» (P158372)**

**ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ**

**ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
(ПЭСО)**

**31 января, 2020**

## ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПЭСО)

1. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан (МСХ) и Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения (Агентство) будут реализовывать Проект модернизации сельского хозяйства Республики Узбекистан (Проект) с участием Сельскохозяйственной инспекции и Государственной инспекции по карантину растений, обе при Кабинете Министров Республики Узбекистан. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная ассоциация развития (МАР) (далее МБРР / МАР) согласились предоставить финансирование для Проекта.
2. МСХ и Агентство предпримут существенные меры и действия, чтобы Проект был реализован в соответствии с Экологическими и Социальными Стандартами (ЭСС). В этом Плане экологических и социальных обязательств (ПЭСО) изложены существенные меры и действия, любые конкретные документы или планы, а также сроки для каждого из них.
3. МСХ и Агентство также будут соблюдать положения любых других документов ЭИС, требуемых в рамках Социально-Экологических Принципов (СЭП) и упомянутых в настоящей ПЭСО, таких как Структура экологического и социального управления (СЭСУ), Планы экологического и социального управления (ПЭСУ), Рамочная политика по переселению (РПП), Планы действий по переселению (ПДП), Процедуры управления трудовыми ресурсами (ПУТР) и Планы взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС), а также сроки, указанные в этих документах ЭИС.
4. МСХ и Агентство несут ответственность за соблюдение всех требований ПЭСО, даже если реализация конкретных мер и действий проводится министерством, ведомством или подразделением, на которое ссылается выше в пункте №1.
5. Осуществление существенных мер и действий, изложенных в настоящей ПЭСО, будет контролироваться и доводиться до сведения МБРР / МАР МСХ и Агентством, как того требуют ПЭСО и условия юридического соглашения, а МБРР / МАР будет контролировать и оценивать прогресс и выполнение существенных мер и действий в течение всего периода реализации Проекта.
6. По согласованию с МБРР / МАР и МСХ и Агентство, эта ПЭСО может время от времени пересматриваться в ходе реализации Проекта, чтобы отразить адаптивное управление изменениями Проекта и непредвиденными обстоятельствами или в ответ на оценку эффективности Проекта, проведенную в рамках самой ПЭСО. В таких обстоятельствах, МСХ и Агентство или делегат (-ы) согласятся на изменения с МБРР / МАР и обновит ПЭСО, чтобы отразить такие изменения. Соглашение об изменениях в ПЭСО будет задокументировано путем обмена письмами, подписанными между МБРР / МАР и МСХ и Агентство или делегатом(-ами). МСХ и Агентство или делегат незамедлительно сообщат обновленную ПЭСО.
7. Там, где изменится Проект, непредвиденные обстоятельства или выполнение проекта приводят к изменениям рисков и воздействий в ходе реализации Проекта, МСХ и Агентство

должны предоставить дополнительные средства, если это необходимо, для реализации действий и мер по устранению таких рисков и воздействий.



СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / ВЛАСТЬ
<b>МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ</b>			
A	<b>РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ</b> Подготовить и представить в МБРР / МАР регулярный мониторинговые отчеты о экологических и социальных показателей Проекта, включая, но не ограничиваясь, реализацию ПЭСО.	<i>Шестимесячные в течение реализации проекта</i>	МСХ/ Агентство
B	<b>ИНЦИДЕНТЫ И НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ</b> Незамедлительно уведомлять МБРР / МАР о любых инцидентах или несчастных случаях, связанных с Проектом, которые оказывают или могут оказать значительное неблагоприятное воздействие на окружающую среду, затронутые сообщества, общественность или работников проекта.	<i>Уведомить банк в течение 48 часов после получения информации об инциденте или аварийном случае</i>	МСХ/ Агентство
	Предоставьте достаточно подробную информацию об инциденте или аварии, указав немедленные меры или планируемые меры по их устранению, а также любую информацию, предоставленную любым подрядчиком и надзорным органом, в зависимости от ситуации. Впоследствии подготовить отчет об инциденте или аварии и предложит любые меры для предотвращения его повторения в соответствии с процедурами, предусмотренными в Структуре экологического и социального управления (СЭСУ)	<i>В течение одного месяца после инцидента или несчастного случая</i>	МСХ/ Агентство
C	<b>ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ ПОДРЯДЧИКОВ</b> Все подрядчики должны будут предоставлять отчеты о реализации ПЭСУ, охране труда и технике безопасности, а также осуществления Механизма Рассмотрения Жалоб в Агентстве. Такие отчеты будут предоставляться Банку Агентством по запросу.	<i>Ежемесячные отчеты Подрядчиков в Агентство.</i>	Подрядчики, Агентство- по запросу Банка

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / ВЛАСТЬ
	Получатели кредитной линии должны будут предоставлять отчеты о реализации ПЭСУ и о ПУТР и вопросах гигиены труда и техники безопасности, соответствующей УФО. УФО будут предоставлять отчеты с Агентство на ежеквартальной основе. Информация из этих отчетов будет включена в двухлетние отчеты Банку.	<i>Ежеквартальные отчеты Бенефициаров в УФО. Ежеквартальные отчеты УФО в Агропромышленное Агентство. Полугодовые отчеты Агентство Всемирному банку.</i>	Агентство УФО Бенефициары суб-проекта
<b>СЭС 1: ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ И ВОЗДЕЙСТВИЯМИ</b>			
1.1	<b>ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА</b> Подбор квалифицированных специалистов: Специалист по охране окружающей среды; Социальный специалист; Специалист по охране труда, здоровья и безопасности; и сотрудник по связям с общественностью в Ташкенте. Нанять регионального экологического и социального специалиста (по одному на регион).	<i>Специалисты центрального ГРП - до вступления в силу проекта как часть основного состава ГРП  Специалисты по региональной безопасности - До начала работ в соответствующем регионе  Сохранить специалистов (Retain specialists) - на протяжении всего проекта.</i>	МСХ/ Агентство
1.2	<b>ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА</b> Завершение проекта СЭСУ, в котором определены правила и процедуры для подготовки мероприятий и суб-проектов "Оценка воздействия на окружающую и социальную среду"(ОВОС), Планы экологического и социального управления (ПЭСУ) и руководство процессом ОВОС, включая его раскрытие и общественные консультации (и), Окончательный проект СЭСУ должен быть рассмотрен и принят группой ВБ перед раскрытием для публичных консультаций.	<i>До оценки проекта</i>	Агентство
	При необходимости обновите СЭСУ по согласованию с ВБ.	<i>В ходе реализации проекта по согласованию со Всемирным банком</i>	Агентство

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / ВЛАСТЬ
1.3	<b>ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ</b> Просматривать любой предложенный суб-проект в соответствии с структурой экологического и социального управления (СЭСУ), подготовленной для Проекта, а затем составлять, раскрывать, обсуждать с заинтересованными сторонами, дорабатывать путем включения соответствующих отзывов, принимать и реализовывать СЭСУ для конкретных суб-проектов.	<i>На протяжении реализации проекта</i>	Агентство УФО
	Убедитесь, что СЭСУ добавлен в любую тендерную документацию и контракт на проектирование, строительство и / или надзор за инфраструктурой проекта.	<i>На протяжении реализации проекта</i>	Агентство
	Представить СЭСУ для всех суб-проектов со значительными рисками и последствиями, а также для первых трех суб-проектов, одобренных участвующими финансовыми организациями (УФО), для <b>предварительного рассмотрения</b> Всемирным банком	<i>На протяжении реализации проекта и до разрешения любых физических работ по соответствующему суб-проекту</i>	Агентство
	Там, где это применимо, разработать и внедрить План действий по переселению (ПДП) для конкретной местности в соответствии с РПП	<i>На протяжении реализации проекта и до начала любых строительных работ на соответствующем участке</i>	Агентство
	Завершить разработку и раскрыть План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС)	<i>По оценке проекта</i>	Агентство
1.4	<b>УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДЧИКАМИ</b> Убедитесь, что СЭСУ и Процедуры управления трудовыми ресурсами включены в спецификации ESHS (окружающая среда, социальная сфера, здоровье и безопасность) документов о закупках со всеми подрядчиками, включая тех, которые будут подписаны под кредитной линией для всех суб-проектов бенефициарами суб-проекта и выбранными конструкторами.	<i>До запуска процесса торгов</i>	Агентство Бенефициары Суб-Проекта
	Убедитесь, что подрядчики, в том числе те, которые находятся под кредитной линией, разрабатывают ПЭСУ и ПУТР Подрядчиков, соблюдают их и отчитываются о них в соответствии с требованиями настоящей ПЭСО.	<i>На протяжении реализации проекта</i>	Агентство Бенефициары Суб-Проекта

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / ВЛАСТЬ
1.5	<b>РАЗРЕШЕНИЯ, СОГЛАСИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ</b> Получить или оказать помощь в получении, при необходимости, разрешений, согласий и разрешений, применимых к Проекту, от соответствующих национальных органов	<i>На протяжении реализации проекта</i>	МСХ/ Агентство
<b>СЭС 2: Рабочий Персонал И Условия Труда</b>			
2.1	<b>ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОМ</b> Выполнить, к удовлетворению Банка, Процедуру управления трудом, включая механизм рассмотрения жалоб работников Агентство, и управлять им.	<i>Завершить ПУТР и МРЖ работников для персонала Агентства – до вступления в силу проекта как часть Руководства по реализации проекта</i>  <i>Работать с ПУТР - на протяжении всей реализации проекта</i>	Агентство
	Подать на утверждение Банка Процедуру управления трудовыми ресурсами подрядчика (подрядчиков) по гражданским работам (С-ПУТР) и заставить Подрядчика (ей) придерживаться С-ПУТР	<i>Предоставить - в течение двух месяцев с момента подписания контракта</i> <i>Обеспечение соблюдения - на протяжении всей реализации проекта</i>	Агентство
	Проводить разъяснительную работу для местных органов власти и проводить регулярный мониторинг, чтобы гарантировать, что неоплачиваемый, принудительный или детский труд не будет использоваться для какой-либо деятельности, связанной с реализацией проекта	<i>На протяжении реализации проекта</i>	Агентство
2.2	<b>МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРОЕКТА</b> Разработать и поддерживать механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) для прямых работников в рамках ПУТР.	<i>Разработка - до вступления в силу проекта как часть Руководства по реализации проекта</i> <i>Поддерживать на протяжении всей реализации проекта</i>	Агентство
	Убедитесь, что подрядчик (и) разрабатывает свою МРЖ для своих сотрудников в соответствии с С-ПУТР	<i>Представление - в течение двух месяцев с момента подписания и исполнения контракта - в течение всего периода реализации проекта</i>	Агентство

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / ВЛАСТЬ
2.3	<p><b>МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ (МГТБ)</b>                      Внедрить меры по охране труда, здоровья и безопасности (МГТБ) в соответствии с применимым национальным законодательством, внутренними правилами Агентство, СЭС2. и Руководствами по охране окружающей среды Группы Всемирного банка, указанными в СЭСУ и ПУТР.</p>	<i>На протяжении реализации проекта</i>	Агропромышленное Агентство Подрядчики УФО Бенефициары суб-проекта
	Убедитесь, что Подрядчик (и) реализует меры по охране труда, как подробно описано в С-ПУТР. Мероприятия по надзору за проектом, касающиеся МГТБ, будут осуществляться в соответствии с подробным контрольным списком, включенным в СЭСУ.	<i>На протяжении реализации проекта</i>	Агропромышленное Агентство Подрядчики УФО Бенефициары суб-проекта
2.4	<p><b>ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНЫХ РАБОТНИКОВ</b>                      Требовать от Подрядчика проведения обучения контрактных работников для повышения осведомленности об их договорных правах и обязанностях.</p>	<i>Как минимум один раз в течение срока действия контракта и до начала работ</i>	Агропромышленное Агентство Подрядчики УФО Бенефициары суб-проекта
<b>СЭС 3: РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>			
3.1	<p><b>РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>                      Оценить воздействие от образования отходов, выбросов и сбросов, ожидаемых от сельскохозяйственного производства, переработки пищевых продуктов, применения агрохимикатов и пестицидов, строительных работ и других мероприятий, поддерживаемых проектом, и включить соответствующие меры по смягчению последствий в ПЭСУ для конкретных подпроектов. Обеспечить соблюдение проводимых мероприятий С ПЭСУ.</p>	<i>Во время подготовки и реализации ПЭСУ для конкретных сайтов</i>	Агропромышленное Агентство Подрядчики УФО Бенефициары суб-проекта
<b>СЭС 4: ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩИН</b>			



4.1	<p><b>ТРАНСПОРТНАЯ И ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b></p> <p>Включите в тендерную документацию требование о проведении строительных работ для участников торгов, чтобы они представили свои стратегии управления и планы реализации (СУПР) для устранения рисков, связанных с окружающей средой, социальной безопасностью, здоровьем и безопасностью (ESHS) и Кодекс поведения ESHS, и заставили Подрядчика (-ов) действовать в соответствии с этими требованиями.</p>	<p><i>Включение в тендерную документацию - до проведения конкурса работ</i></p> <p><i>Обеспечение соблюдения - на протяжении всей реализации проекта</i></p>	<p>Агропромышленное Агентство Подрядчики УФО Бенефициары суб-проекта</p>
	<p>Заставить Подрядчика (-ов) развиваться в соответствии с требованиями Инспектора по надзору (если с ним заключен договор) и Агентство, и придерживаться положения метода для управления транспортом.</p>	<p><i>Разработать план - до начала работ</i></p> <p><i>Придерживаться плана на протяжении всего периода реализации проекта</i></p>	<p>Агропромышленное Агентство Подрядчики УФО Бенефициары суб-проекта</p>
4.2	<p><b>ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ</b></p> <p>Обеспечить, чтобы Подрядчик (и) крупных инфраструктурных суб-проектов (например, строительство агро-логистических центров) разработал и внедрил План по охране здоровья и безопасности населения для управления конкретными рисками и воздействиями на сообщества, возникающими в результате деятельности Проекта, в том числе связанных с работниками Проекта и приток рабочей силы.</p>	<p><i>Разработать меры - через два месяца после подписания контракта</i></p> <p><i>Реализация мероприятий - на протяжении всей реализации проекта</i></p>	<p>Агентство УФО Бенефициары суб-проекта</p>
	<p>Обеспечить, чтобы Подрядчик (и) повышал осведомленность работников о рисках, связанных с мерами по смягчению воздействий на местные сообщества, и о мерах по их снижению</p>	<p><i>На протяжении реализации проекта</i></p>	<p>Агентство УФО Бенефициары суб-проекта</p>
4.3	<p><b>Гендерное насилие (НПП и СЭС)</b></p> <p>Включите в конкретные ПУОС действия по предотвращению и снижению рисков сексуальной эксплуатации, надругательства и сексуальных домогательств (SEA/SH) в соответствии с СЭСУ и обеспечьте их реализацию. Это включает, но не ограничивается разработкой и соблюдением Кодекса поведения для всех сотрудников, механизма НПП, связанных с гендерным насилием, повышения осведомленности всех сотрудников и членов сообщества о рисках, связанных с НПП, и мерах по смягчению последствий.</p>	<p><i>До начала работ</i></p> <p><i>Обеспечение соблюдения на протяжении всей реализации проекта</i></p>	<p>Агентство Подрядчики УФО Бенефициары суб-проекта</p>

4.4	<p><b>БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА</b></p> <p>Разработка и внедрение мер и действий для оценки и управления рисками для безопасности человека в сообществах, затронутых Проектом, и для работников Проекта, которые могут возникнуть в результате использования безопасности персонала.</p>	<p><i>Разработка - до привлечения персонала службы безопасности</i>  <i>Реализация - на протяжении всей жизни проекта</i></p>	<p>Агентство                  Подрядчики                  УФО                  Бенефициары суб-проекта</p>
4.5	<p><b>ОБУЧЕНИЕ ОБЩИН</b></p> <p>Для суб-проектов, включающих существенную инфраструктуру (например, строительство Агро-логистических центров), проведите в каждом сообществе, затронутом Проектом, сессии по повышению осведомленности о рисках, связанных с охраной здоровья и безопасностью, и проинформировать о правах и обязанностях Подрядчика, как проспект жалоб и возмещения.</p>	<p><i>До начала работ</i></p>	<p>Агропромышленное Агентство                  Подрядчики</p>
4.6	<p><b>БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ</b></p> <p>Проверять суб-проекты на предмет необходимости закупки / обработки пестицидов и, если необходимо, разрабатывать планы борьбы с вредителем (ПБВ) для конкретных субпроектов, следуя указаниям и используя шаблон, включенный в СЭСУ. Обеспечить реализацию ПБВ.</p> <p>Для суб-проектов, требующих применения пестицидов, определить методы комплексной борьбы с вредителями (КБВ), относящиеся к этим суб-проектам, повышать осведомленность о КБВ и продвигать его использование параллельно с химическими средствами борьбы с вредителями.</p>	<p><i>Разработать ПБВ - до начала работ</i>  <i>Наблюдать за реализацией ПБВ - на протяжении реализации проекта.</i></p> <p><i>Определить применимые методы КБВ- во время подготовки суб-проекта</i>  <i>Содействовать использованию КБВ – на протяжении реализации суб-проекта.</i></p>	<p>Агропромышленное Агентство                  УФО                  Бенефициары суб-проекта</p>
<p><b>СЭС 5: ОТЧУЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОТСЕЛЕНИЕ</b></p>			
5.1	<p><b>ПЛАН ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ</b></p> <p>Подготовить, принимать и внедрит планы переселения (ВПП) в соответствии с СЭС5 и в соответствии с требованиями Рамочной политики по переселению (РПП). Убедится, что ВПП одобрены Всемирным банком и полностью выполнены, прежде чем выполнять соответствующие мероприятия, приемлемым для Банка способом.</p>	<p><i>Выполнить ВПП до начала соответствующих мероприятий проекта</i></p>	<p>Агентство</p>



8.1	<p><b>СЛУЧАЙНАЯ НАХОДКА</b></p> <p>Внедрить процедуру случайных находок, описанную в СЭСУ и включенную во все ПУОС для конкретных участков, включая суб-проекты с земляными работами.</p>	<p><i>На протяжении реализации проекта</i></p>	<p>Агропромышленное Агентство Подрядчики</p>
8.2	<p><b>ФИЗИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ (ФКН)</b></p> <p>В соответствии с требованиями СЭСУ проводить предварительный отбор и оценить каждый из предложенных для финансирования мероприятий / суб-проектов с точки зрения их рисков и воздействий на ФКН и убедиться, что все виды деятельности / суб-проекты с такими воздействиями и / или расположенные на важных таких участках будут исключены из финансирования проекта. Эти требования должны применяться ко всем проектным мероприятиям, включая суб-проекты, финансируемые по кредитной линии.</p>	<p><i>Во время процесса проверки подпроекта</i></p>	<p>Агропромышленное Агентство УФО</p>
<b>СЭС 9: ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ</b>			
9.1	<p>Убедится, что в Руководстве по кредитной линии проекта изложены обязанности УФО по соблюдению требований СЭС9 и СЭСУ проекта, РПП, ПРТО и ПВЗС включая все соответствующие действия, указанные в этом Плане обязательств.</p>	<p><i>До начала выделения средств как часть Положения о порядке использования кредитной линии</i></p>	<p>Агропромышленное Агентство</p>
9.2	<p><b>СЭСУ</b></p> <p>Подготовить, принять и поддерживать систему экологического и социального управления (СЭСУ) в рамках УФО, включая общую Политику ЭиС.</p>	<p><i>До начала выделения средств для соответствующей УФО как часть Соглашения о перекредитования части средств займа/кредита с УФО. После создания СПСУ поддерживается и эксплуатируется в течение всего периода реализации проекта.</i></p>	<p>Агропромышленное Агентство УФО</p>
9.3	<p>Применять соответствующие СЭС Всемирного банка для управления любым типом переселения, а также для управления существенными рисками для окружающей среды, здоровья и безопасности населения, условий труда и работы и биоразнообразия.</p>	<p><i>На протяжении всей деятельности кредитной линии</i></p>	<p>Агропромышленное Агентство УФО</p>

9.4	<p><b>ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УФО</b> Создать и поддержать организационного потенциала и компетенции для внедрения ESMS в каждом УФО с четко определенными ролями и обязанностями, включая назначение кредитных экспертов, ответственных за отбор суб-проектов, оценку рисков и мониторинг.</p>	<p><i>До начала выделения средств для соответствующей УФО как часть Соглашения о перекредитования части средств займа/кредита с УФО. После создания, назначенные специалисты по Э&amp;С поддерживаются и эксплуатируются в течение всего периода реализации проекта.</i></p>	УФО
9.5	<p><b>СТАРШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:</b> Назначить в УФО представителя высшего руководства, который будет нести общую ответственность за экологические и социальные показатели кредитной линии и суб-проектов УФО, подлежащих финансированию.</p>	<p><i>До начала выделения средств для соответствующей УФО как часть Соглашения о перекредитования части средств займа/кредита с УФО. После назначения представители будут поддерживаться в течение всего срока действия кредитной линии.</i></p>	УФО
<b>СЭС 10: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ</b>			
10.1	<p><b>ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ</b> Обновление, принятие и реализация Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ВЗС).</p>	<p><i>На протяжении реализации проекта</i></p>	Агентство
10.2	<p><b>МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ</b> Подготовить, принять, поддерживать и эксплуатировать механизм рассмотрения жалоб, как описано в ВЗС.</p>	<p><i>До вступления в силу проекта как часть Руководства по реализации проекта Работать - на протяжении всей реализации проекта</i></p>	Агентство
<b>ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ОБУЧЕНИЕ)</b>			
CS1	<p>В рамках деятельности по запуску проекта проведите тренинг СЭП в Ташкенте и целевых регионах проекта для следующих аудиторий:  <ul style="list-style-type: none"> <li>•Персонал Агропромышленного Агентства</li> <li>•Местные власти</li> <li>•Члены сообщества</li> <li>• Фермеры / сельскохозяйственные предприятия и / или организации</li> <li>• УФО</li> </ul> </p>	<p><i>Соответствующий сотрудник будет проходить обучение при приеме на работу и до начала работы над Проектом.</i></p>	Всемирный Банк Агентство

CS2	Тренинг для работников Проекта по гигиене труда и технике безопасности, включая меры по предотвращению и готовности к чрезвычайным ситуациям, а также меры реагирования на чрезвычайные ситуации, здоровье и безопасность населения, включая SEA / SH.	<i>Соответствующий сотрудник будет проходить обучение при приеме на работу и до начала работы над Проектом.</i>	Агентство Подрядчики
-----	--	---	-------------------------